ACTA No. SPRINT 4

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Despliegue de la Aplicación

CIUDAD Y FECHA: 10/12/2022 / Bogotá HORA INICIO: 5:00 pm HORA FIN: 07:00 pm

LUGAR:

Reunión SCRUM. Ciclo 4 Misión TIC 10 de Diciembre de 2022, 05:00pm Información para unirse a Google Meet

Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/suz-dwxx-qxg

TEMA (S):

1. URL Funcional

- 2. Evidencia de la configuración de la Aplicación
- 3. Evidencia sobre el despliegue de la Aplicación
- **4.** Evidencia Jira / Github (Seguimiento proyecto)
- 5. Evidencias de las reuniones de equipo

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

- Realizar la URL Funcional del proyecto
- Desarrollar la respectiva configuración de la Aplicación
- Efectuar el despliegue de la Aplicación
- Desarrollar las evidencias de Jira y Github (Seguimiento proyecto) y evidencias de las reuniones de equipo.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día de hoy a las 05:00 pm se inicia la reunión con los integrantes del equipo, donde están presentes: Leyniker Ferley Celis y María Camila Esquivel Alvarez. La sesión se realiza de la siguiente manera:


- **URL Funcional**
- Evidencia de la configuración de la Aplicación
- Evidencia sobre el despliegue de la Aplicación
- Evidencia en GitHub
- Evidencia Jira (Seguimiento proyecto)
- Evidencias de las reuniones de equipo

Se culmina la sesión y reunión finalizando a las 07:00 p.m.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
URL Funcional	Todos los miembros del equipo	/12/2022
Evidencia de la configuración de la Aplicación	Todos los miembros del equipo	/12/2022
Evidencia sobre el despliegue de la Aplicación	Todos los miembros del equipo	/12/2022
Evidencias en Github y Jira (Repositorio y Seguimiento del proyecto)	Todos los miembros del equipo	/12/2022
Subir evidencia del Sprint 4	Todos los miembros del equipo	/12/2022
Evidencias de las reuniones de equipo	Todos los miembros del equipo	/12/2022

COMPROMISOS

ASISTENTES: (Evidencia fotográfica)



REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA SPRINT 4 DÍA 10 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

OBJETIVO (S)

- 1. Realizar la URL Funcional del proyecto
- 2. Desarrollar la respectiva configuración de la Aplicación
- 3. Efectuar el despliegue de la Aplicación
- 4. Desarrollar las evidencias de Jira y Github (Seguimiento proyecto) y evidencias de las reuniones de equipo.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR	FIRMA
1	Leyniker Ferley Celis	1102357182	leyniker.celis@gmail.com	3107956470	Leyniker Ferley Celis
2	María Camila Esquivel Álvarez	1.015.454.878	mariacamilaea@hotmail.com	3024294918	Maria Camila Esquivel A